

**Муниципальная дорожная карта проекта  
Адресной методической помощи (500+)**

Дорожная карта проекта Адресной методической помощи (500+)

Дата	Описание действий	Исполнитель	Показатель для контроля включенности муниципалитета
Февраль	Формирование списка школ с низкими образовательными результатами обучающихся, отобранных для участия в проекте «500+»	Минобрнауки РД	Утвержден список школ – участник проекта «500+»
Февраль	Назначение муниципального координатора	Минобрнауки РД, МКУ «Управление образования» МР «Кизлярский район»	Муниципальный координатор
Февраль	Старт анкетирования для формирования рискованных профилей школ (РПШ)	Рособрнадзор ФИС ОКО Муниципальный координатор	Сформирован рискованный профиль школ – участник проекта «500+»
Февраль	Назначение кураторов Регион назначает кураторов в отобранные школы	Минобрнауки РД, МКУ «Управление образования» МР «Кизлярский район»	Кураторы назначены
Февраль-декабрь	Установочный семинар/вебинар для школ Участие муниципалитета в установочных мероприятиях, организуемых региональным координатором	Муниципальный координатор, образовательные организации	
Апрель	Разработка муниципальной «дорожной карты» по реализации проекта «500+»	Муниципальный координатор	
Февраль	Организация участия кураторов ШНОР и муниципального куратора в еженедельных вебинарах, проводимых ФИС ОКО	Муниципальный координатор, руководители образовательных организаций	100% участие
Март	Заключение договоров с кураторами	Руководители образовательных организаций	
Март	Первичное посещение школ – участник проекта «500 +»	Муниципальный координатор, кураторы школ	Кураторы посетили ОО, РПШ верифицированы, в МЭДК соответствующие отметки
Апрель	Работа с рискованным профилем школ в информационной системе МДЭК Размещение концептуальных документов школами	Руководители образовательных организаций	

Май	Проведение региональной диагностики управленческих компетенций директоров ШНОР	Региональный координатор, муниципальный координатор	100 % все прошли
Июнь	Создание в муниципалитете консультационного центра	ГБУ ДПО РД ДИРО, Региональный координатор, муниципальный координатор	
Июнь	Экспертиза документов	Федеральный координатор, региональный координатор	-
Май	Первый этап. Мониторинг позитивных изменений в школах участницах проекта «500+»	Федеральный координатор, муниципальный координатор	-
Август	Проведение мониторинга решения проблем с обеспеченностью ресурсами и кадрами школ- участниц проекта «500+»	Федеральный координатор, муниципальный Координатор	
Ноябрь	Второй этап. Мониторинг позитивных изменений в школах – участницах проекта «500+»		
Ноябрь	Экспертиза документов	Федеральный координатор, муниципальный координатор	
Декабрь	Подведение итогов проекта		-